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双柏县 2018 年国家电子商务进农村综合示范
项目农村电子商务精准扶贫方案

双柏县于 2018 年被列为国家级电子商务进农村综合示范

县，在习近平总书记多次关于扶贫重要讲话精神以及党中央多

次下发的扶贫工作文件精神的指导下，双柏县全面贯彻落实党

中央、省、州《关于打赢脱贫攻坚战的决定》，按照精准扶贫、

精准脱贫的要求，将“互联网+”与扶贫开发相对接，大力发展

双柏县电子商务，扩大农特产品销售渠道，推动农特产品上行。

围绕着全国电子商务进农村综合示范项目展开推进工作，

充分发挥公共服务体系、电子商务技能培训、农产品品牌培育

及质量安会追溯体系、县乡村三级农村物流体系的工作职责，

为充分发挥电子商务在促进传统产业转型和脱贫攻坚上的积极

作用，探索全县精准扶贫的新路径、新模式，根据《财政部办
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公厅 商务部办公厅 国务院扶贫办综合司关于开展 2018 年电

子商务进农村综合示范工作的通知》（财办建〔2018〕102 号）、

《楚雄州人民政府关于印发楚雄州电子商务进农村综合示范项

目实施方案》（楚政函〔2018〕102 号）和《双柏县电子商务进

农村综合示范项目工作实施方案及专项资金使用管理办法》要

求，根据双柏县实际情况，制定本方案。

一、项目名称：农村电子商务精准扶贫项目

二、承办企业：双柏云商汇网络科技有限公司

三、项目地址：双柏县辖区内

四、项目资金概算：项目专项资金 310 万，申请中央专项

资金 310 万元。

五、项目实施内容

（一）全面推进电商扶贫服务体系建设

1．精准对接贫困村，建设贫困村电子商务公共服务站 40

个（贫困材全覆盖）。鼓励更多电商平台企业优先与贫困村建立

合作。（2019 年 11 月 10 日前完成）

2．健全完善县级电子商务公共服务中心孵化中心运营和管

理。利用孵化中心电商优势资源，为贫困村服务站点的开设和

运营提供策划、培训、IT 外包、美工、客服、代运营等一系列

免费的专业服务，推进乡镇级电商公共服务站建设。（2020 年 1

月 31 日前完成）

3．狠抓村级服务站的资源整合和完善。一是通过村级服务
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站收集当地农产品信息，解决农产品上行最初一公里的问题；

二是村级电商服务站工作人员义务为建档立卡贫困户提供代购

生产生活资料、代办缴费购票等业务；三是在新建村级服务站

时叠加金融服务助农取款功能，逐步完善现有村级服务站的金

融服务功能；四是拓展邮政、供销合作社、快递网点和便民乡

村超市的传统服务功能，加大资源共享；五是逐步完善村级服

务站的便民政务服务、农技服务、就业服务等各项功能。（2020

年 1 月 31 日前完成）

4．通过村点在线上建立 qq 群、微信群、公众号等网络联

接机制，帮助村民逐步熟悉并开始使用网络工具来认识、了解

世界，通过互联网上各类工具，增加村民认知，让互联网、群

社区成为村的一部分，成为村里人的聚合场所，实现信息的扁

平化传递。（2019 年 1 月 31 日前完成）

（二）物流的通畅保障电商扶贫工作的推进

1．鼓励和扶持物流企业在乡镇和贫困村建立符合电商发展

需要的物流配送门店，在贫困村建立快递服务点，开展集中收

购、集中配送，实现物流快递乡镇全覆盖，功能覆盖到村。（2019

年 1 月 31 日前完成）

2．发挥好传统商贸流通企业点多面广和配送服务的优势，

逐步完善县镇（乡）村三级物流节点基础设施网络，鼓励多站

合一、资源共享，共同推动农村物流体系建设，打通农村电子

商务“最后一公里”。（2019 年 1 月 31 日前完成）
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（三）推进网销产品的整合与开发任务

1．打造双柏特色产品品牌。大力发展富硒、药食同源中药

村、茶叶、果蔬等特色产业，培育农产品品牌。支持农产品“地

标”、“绿色”、“有机”、“无公害”等品牌申报认证，加

强富硒种养殖、白竹山茶、红糖、花茶干货等农特产品品牌化

建设，提升产品品质、价值和知名度。对全县优质特色农产品

种养规模、产量产值、品质特色开展调查摸底统计，确定主导

品牌，编制全县特色主导产品名录。（2020 年 6 月 1 日前完成）

2．将松散的农产品进行有效集中，通过筛选、包装等手段

形成标准化商品，达到目标市场要求，形成供应链路，通过市

场推动精品化农业的培育，实现高客单价。（2020 年 11 月 1 日

前完成）

3．积极推动消费扶贫活动。协助县内企业申请加入全国扶

贫产品目录，帮助扶贫企业完成与对口帮扶单位的对接，利用

电子商务完成消费扶贫。（2020 年 9 月 1 日前完成）

4．建立完善的供应体系。抓好生产和流通环节质量监管监

测，杜绝质量隐患。提升产品质量，制定农特产品生产加工标

准，指导合作社和农户按标准种植、生产、分拣、包装，从源

头保证网货供应质量。（2020 年 12 月 30 日前完成）

5．建立产品质量保障体系。扶持优势农产品通过产业化经

营，带动贫困户从事网货生产加工。（2020 年 12 月 30 日前完

成）
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（四）加强电商扶贫相关人才培训工作

制定培训方案，整合现有培训资源，构建由政府相关部门、

培训机构、社会团体及电商龙头企业为主体的电商人才培训体

系。同时，加大对电商人才的培养培训力度，壮大电商人才队

伍。注重从事电商运营的人才引进和培养工作，充分发挥电商

运营人才在创新业态模式，推进电商扶贫、助农增收方面的重

要作用。巩固提升电商从业人员技能，加强电商应用人才的培

训力度，重点对贫困村、贫困户进行培训，帮助掌握利用电子

商务销售产品的流程，并能独立运用电子商务平台开展业务，

确保每个贫困村有两名以上电商应用人才和信息员，实现农村

电子商务应用进村入户全覆盖。（2020 年 5 月 30 日前完成）

六、资金用途及支持标准：申请中央专项资金 310 万元，

用于打造扶贫示范产品供应链。通过对贫困乡镇、贫困材及建

档立卡贫困户生产的农产收购、运输、加工及电商销售，带动

建档立卡贫困户增收，提供建档立卡户实现创业就业的机会和

岗位。

七、项目建设进度计划：2020 年 12 月完成扶贫示范产品

供应链的打造，帮助一定数据的贫困户实现增收。

九、保障措施：

（一）加强组织领导。项目工作由县电子商务进农村综合

示范项目工作领导小组统筹安排，各乡镇人民政府和承办企业

要按照任务分工，将电子商务综合示范项目体系建设工作列入
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重要议事日程，明确分管领导和专职负责人。

（二）加强监督管理。加大工作督查力度，适时召开分析

研判会议，听取工作进展情况汇报，协调解决工作推进中存在

的困难和问题。对工作进展顺利的总结经验、全面推广，对进

展不力的要查找原因、立即整改。

（三）经费保障。由承办企业提出具体预算，经县县电子

商务进农村综合示范项目工作领导小组同意，从县电子商务进

农村示范项目专项资金中给予保障。

（四）项目验收。项目由县电子商务进农村工作领导小组

组织验收，验收方案根据上级管理部门相关规定另行制定。

双柏县电子商务进农村综合示范项目工作领导小组办公室

（双柏县工业信息化商务科学技术局代章）

2020 年 5 月 27 日
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附件：

双柏县农村电子商务精准扶贫项目预算
专项资金预算 3100000 元

项目 建设内容 资金预算

农村电子商务精准

扶贫

扶贫产品开发：共 10 个，每个 5万元 50 万元

电商精准扶贫专区建设 5万元

扶贫产品发布及会展建设 15 万元

培育电商扶贫示范企业：共 5 个，每个 10 万

元
50 万元

电商示范村（合作社）建设 10 万元

卡户电商脱贫（劳务+协议采购+消费帮扶）：

50 户以上
150 万元

卡户电商创业帮扶：共 20 人，每人 1万元 20 万元

扶贫工作宣传：单页 5万份，单价 1元；横幅

50 面，单价 100 元；户外广告预计 45000 元
10 万元

合计 310 万元


