	双柏县电子商务进农村项目实施工作进度表

	一级事项
	事项明细
	计划时间
	完成时间
	备注

	上级主管单位对接
	对接州商务局关于整州推进的项目实施工作方案和资金使用管理办法
	
	
	根据省、州方案和工作指引来制定县内方案

	前期宣传发动
	双柏县电子商务进农村综合示范工作实施方案
	2019年4月30日前
	
	

	
	双柏县2018年电子商务进农村综合示范项目专项资金使用管理办法
	
	
	

	
	关于成立双柏县电子商务进农村综合示范工作领导小组的通知
	
	
	

	
	关于成立双柏县电子商务办公室的通知
	
	
	

	
	双柏县目标责任书
	
	
	

	
	报工信商务科技局初审并修改完善
	
	
	

	
	提请县政府过会讨论审批
	
	
	

	到省内电商发展示范县域考察学习
	到省内已建成示范县考察参观学习
	2019年6月20日前
	
	

	运营服务商选择
（招投标）
	选择招投标代理公司
	2019年6月30日前
	
	

	
	制定项目招标文件
	
	
	

	
	招标文件过会审批并挂网公示
	
	
	

	
	组织招投标确定运营商
	
	
	

	电商公共服务中心建设
	服务中心场地选址
	2019年7月30日前

	
	县城内已有空置楼宇或厂房

	
	服务中心建设装修升级改造
	
	
	

	
	购买办公桌椅、电脑、投影等设施设备
	
	
	

	
	服务中心内氛围营造（软装修）
	
	
	

	
	运营服务商团队入驻并开业运营
	
	
	

	
	电商公共服务系统平台建设
	
	
	

	乡（镇）、村级电商公共服务站点建设
	整合兴边富民项目进行乡镇级站点升级改造
	2019年8月30日前
	
	

	
	到各乡镇的行政村进行站点选址
	2019年7月30日前
	
	选点工作结合乡镇巡回培训

	
	第一批村级站点建设和装修
	2019年7月20日前
	
	

	
	第二批村级站点建设和装修
	2019年9月20日前
	
	

	
	站点负责人的技能型提升培训
	
	
	根据站点建设和后期运营情况来定

	电子商务培训
	电子商务动员大会（1-2场）
	2019年7月10日前
	
	

	
	政府型培训（2-3场）
	
	
	可结合县内其余政府培训大会开展

	
	第一轮乡镇巡回普及培训（8场）
	2019年7月20日前
	
	

	
	第二轮乡镇巡回普及培训（8场）
	2019年8月30日前
	
	

	
	创业型培训班（创业大赛，1-2场）
	2019年9月30日前
	
	

	
	电商服务站点提升培训（4-5场）
	
	
	根据站点建设和后期运营情况来定

	
	企业电商转型培训（1-2场）
	2019年10月30日前
	
	

	物流仓储配送中心建设
	物流仓储配送中心选址
	2019年9月1日前
	
	县城内已有物流场地或厂房

	
	物流中心装修升级改造
	
	
	

	
	购买办公桌椅、电脑、物流车等设施设备
	
	
	

	
	物流中心内氛围营造（软装修）
	
	
	

	
	物流系统平台建设
	2019年10月1日前
	
	

	农产品上行体系建设
	电商大数据系统建设
	2019年12月1日前
	
	

	
	电子商务供应链及质量追溯体系建设
	
	
	

	
	区域公共品牌打造及品牌培育
	
	
	

	
	电商与扶贫结合项目
	
	
	

	
	品牌示范和质量安全示范推广
	
	
	

	绩效验收评价
	县级初验
	2019年12月31日前
	
	

	
	州级复验
	2020年1月20日前
	
	

	
	省级终验
	2020年3月15日前
	
	


	双柏县电子商务进农村综合示范项目资金分配表

	县市
	序号
	项目类别
	项目名称
	建设内容及规模
	建设性质
	计划数量（个）
	中央资金支持的项目投资（万元）
	承办单位投资（万元）
	建设运营期限

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	双柏县
	1
	县乡村三级电商公共服务体系建设
	县级公共服务中心建设
	    建设县级电子商务公共服务中心1个，面积不低于400㎡，包括场地租赁、装修、设备购置等
	新建
	1
	200
	150
	建设一年运营三年

	
	2
	
	乡镇电子商务公共服务站
	建设8个乡镇电商服务站
	新建改造
	8
	40
	
	建设一年运营三年

	
	3
	
	村级电子商务服务点
	84个行政村,贫困村40个。按照贫困村全覆盖，非贫困村覆盖率50%计算。建设62个村级服务站
	新建
	62
	186
	
	建设一年运营三年

	
	4
	县乡村三级物流服务体系建设
	县级农产品物流分拨中心
	建设县级物流分拨中心
	新建
	1
	150
	150
	建设一年运营五年

	
	5
	
	乡镇配送中心
	建设乡镇配送中心8个
	改造
	8
	40
	
	建设一年运营五年

	
	6
	
	村级物流服务点
	建设62个村级物流服务点
	改造
	62
	62
	
	建设一年运营五年

	
	7
	建设电商人才培训体系
	开展就业孵化培训
	依托县级电子商务公共服务中心和乡镇电子商务服务站构建农村电子商务双创孵化体系，开展电子商务人才培训。支持协会组织开展以电子商务为主题的论坛等公益性活动。
	
	1
	120
	
	建设一年运营三年

	
	8
	建设农村电商供应链体系
	实施农产品品牌培育工程
	培育1个以上县域公用品牌，5个以上特色产品品牌，开发5个以上扶贫产品（含特色、品牌）。
	
	1
	131
	
	建设一年运营三年

	
	9
	
	实施电子商务精准扶贫示范工程
	培育电商扶贫示范企业5户；电商示范村（合作社）1户；特色品牌2个、扶贫产品包装策划5个；电商联盟1个（企业10户，品牌3个以上，开发特色电商产品10个）；支持50户贫困户脱贫
	
	1
	200
	
	建设一年运营三年

	合计
	
	
	
	
	
	1129
	300
	


